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Курсовое проектирование способствует закреплению, углублению  
и обобщению знаний, полученных студентами во время изучения теорети-
ческого курса, с последующим применением этих знаний при комплексном 
решении инженерных задач из области строительства. 
Непосредственной целью курсовой работы является закрепление 
знаний по дисциплине «Экономика производства», подготовка студентов  
к дипломному проектированию и будущей практической деятельности пу-
тем определения сметной стоимости объекта строительства в текущих це-
нах и эффективности капитальных вложений в такой объект. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
− ознакомиться с системой норм и нормативов, применяемых  
в условиях строительства на территории Республики Беларусь; 
− изучить порядок определения сметной стоимости и составления 
сметной документации при возведении, реконструкции, ремонте, рестав-
рации предприятий, зданий, сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, благоустройстве территорий и т.п.; 
− научиться пользоваться строительными элементными и укрупнен-
ными сметными нормами; 
− научиться разрабатывать сметную документацию, состоящую из 
локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооружений; 
− научиться рассчитывать основные технико-экономические показа-
тели и анализировать их, чтобы выражать собственное мнение относитель-
но понимания степени их важности. 
В качестве объекта курсового проектирования принимаются здания 
жилищно-гражданского назначения по каталожным листам типовых про-
ектов, выдаваемых преподавателем, осуществляющим прием и защиту 
курсовой работы. 
При выборе темы могут учитываться результаты научно-исследователь-




1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 
 
Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объе-
мом 25 – 30 страниц печатного текста, таблиц и приложений. 
При оформлении курсовой работы с помощью компьютерной техни-
ки следует пользоваться текстовым редактором Word со следующими па-
раметрами: 
− шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт; Normal; 
− бумага – A4 (210 x 297); 
− межстрочный интервал – множитель 1,1; 
− поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Состав пояснительной записки: 
1) титульный лист; 
2) задание на курсовое проектирование; 
3) содержание (оглавление); 
4) введение; 
5) краткая характеристика объекта строительства; 
6) сметная документация; 
7) оценка эффективности строительного проекта; 
8) технико-экономические показатели проекта и их анализ; 
9) заключение; 
10) список использованных источников; 
11) приложения. 











2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 




Во введении следует кратко изложить тему курсовой работы, пока-
зать ее актуальность, раскрыть народнохозяйственное значение вопросов, 
рассматриваемых автором, дать представление об основных решениях, 
принятых в курсовой работе, кратко изложить ожидаемые результаты.  
Введение составляется в объеме 1-2 страниц. 
 
2.2 Краткая характеристика объекта строительства 
 
В данном разделе указываются характеристики объекта строитель-
ства, его назначение, условия эксплуатации, размеры в плане и высота зда-
ния, этажность, возможность доставки грузов на строительную площадку, 
наличие баз материально-технического обеспечения, предприятий строи-
тельных материалов и т. п.  




3. РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Сметная документация формируется согласно Инструкции о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной доку-
ментации (с изменениями и дополнениями) [1] (далее – Инструкция № 51). 
 
3.1 Составление локальной сметы на общестроительные работы 
 
Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный доку-
мент, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных 
видов работ и затрат на строительство объекта. 
Локальная смета на общестроительные работы составляется на от-
дельные виды работ по проектно-технологическим модулям (ПТМ), 
предусмотренным проектными данными, и включает нормы затрат труда 
рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации 
машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий 
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и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выра-
жение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта. 
Объемы строительных и монтажных работ при составлении локаль-
ной сметы (локального сметного расчета) определяются на основании про-
ектных данных и технической части сборников нормативов расхода ресур-
сов в натуральном измерении. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), определя-
емая в составе локальных смет, состоит из прямых затрат (ПЗ), общехо-
зяйственных и общепроизводственных расходов (ОХР и ОПР), плановой 
прибыли (ПП), то есть: 
СС = ПЗ + ОХР / ОПР + ПП.                       (1.1) 
Сметная стоимость прямых затрат (ПЗ) формируется из основной 
заработной платы рабочих (ОЗП), стоимости материалов, изделий и кон-
струкций (М), транспортно-заготовительных расходов (ТЗ), стоимости 
затрат на эксплуатацию строительных машин (Эм) в том числе, заработ-
ной платы машинистов, то есть: 
ПЗ = ОЗП + Эм + М + ТЗ.                            (1.2) 
Таким образом, сметная стоимость, определенная по локальным 
сметам, включает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость 
эксплуатации строительных машин и механизмов, в составе которой ука-
зывается заработная плата машинистов, стоимость материалов, изделий  
и конструкций, транспортно-заготовительные расходы, общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы и плановую прибыль.  
Нормы расхода ресурсов на единицу работ приведены в сборниках 
нормативов расходов ресурсов. Стоимость строительных материалов, из-
делий и конструкций, затрат на эксплуатацию строительных машин, ос-
новной заработной платы рабочих определяется на основании данных 
нормативной базы текущих цен, формируемой РУП «Республиканский 
научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее – 
РНТЦ) которая передается ежемесячно организациям-разработчикам 
проектной документации на договорных условиях. Размер транспортно-
заготовительных расходов определен приказом Министерства архитекту-
ры и строительства (МАиС) Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] и 
приводится в приложении 2. 
Общехозяйственные, общепроизводственные расходы и плановая 
прибыль определяются по процентной норме, утверждаемой МАиС Рес-
публики Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. В прило-
9 
жении 3 приведены нормы общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов и плановой прибыли, утвержденные постановлением МАиС Рес-
публики Беларусь от 23.01.2019 № 6 [3]. 
Локальная смета разрабатывается с использованием компьютерных 
программ «RSTC-smeta», «Смета Татарникова» и др. Пример составления 
локальной сметы приведен в приложении 4. 
 
3.2 Составление объектной сметы 
 
Объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный документ 
на здание, сооружение, их части, инженерные и транспортные коммуникации, 
их части, объединяющий в своем составе данные из локальных смет. 
Объектная смета включает в себя итоговые значения из локальных 
смет и содержит стоимостные показатели: 
− заработной платы рабочих строителей; 
− эксплуатации строительных машин и механизмов (в т.ч. заработ-
ной платы машинистов); 
− материалов, изделий, конструкций; 
− транспортных затрат; 
− общехозяйственных и общепроизводственных расходов; 
− плановой прибыли; 
− оборудования, мебели и инвентаря; 
− прочих затрат; 
− общей стоимости. 
Помимо стоимостных показателей в составе объектной сметы выде-
ляется трудоемкость работ, которая формируется путем суммирования 
итоговых значений трудоемкости по работам согласно структуре сметной 
стоимости объектов. 
Объектная смета, формируемая в курсовой работе, составляется  
с использованием специального подхода, согласно которому стоимость та-
ких работ как отопление, вентиляция, газоснабжение и др., определяется  
в процентах от сметной стоимости общестроительных работ. Данные для 
заполнения строки «Общестроительные работы» берутся из локальной 
сметы на общестроительные работы. Вначале заполняется графа 10 объ-
ектной сметы. Процентное выражение в виде укрупненных показателей по 
отдельным видам специальных работ приведены в таблице 1. 
Графы 3 – 9 объектной сметы заполняются с помощью данных таб-
лицы 2 по структуре сметной стоимости строительно-монтажных работ  
в процентах от значения графы 10. 
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Таблица 1. – Рекомендуемая структура сметной стоимости объектов 
Наименование работ 





Общестроительные работы из локальной сметы из локальной сметы 
Газоснабжение  8 6 
Сети связи 2 5 
Электромонтажные работы 1 3 
Пожарная сигнализация и опо-
вещение при пожаре 
4 2 
Отопление  1 1 
Вентиляция  3 4 
 




















14,4 10/3,5 32,4/3 14,5 25,7 
Объекты социаль-
ного назначения 
14,4 4,9/1,72 39,7/3,7 13,5 23,8 
Жилищное  
строительство 
12,8 3,6/1,26 42,2/3,9 14,1 23,4 
 
В последней строчке объектной сметы «Итого» подсчитываются ито-
ги по графам 3 – 10. 
Пример составления объектной сметы представлен в приложении 5. 
 
3.3 Составление сводного сметного расчета  
стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта 
(комплекса) – сметный документ, определяющий общую сметную стои-
мость строительства объекта (комплекса). 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта составля-
ется на основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локальных 
смет (локальных сметных расчетов). Пример составления сводного смет-
ного расчета стоимости строительства представлен в приложении 6. 
В сводном сметном расчете стоимость строительства распределяется 
по следующим главам: 
Глава 1. Подготовка территории строительства; 
Глава 2. Основные здания, сооружения; 
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Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения; 
Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства; 
Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи; 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения; 
Глава 7. Благоустройство территории; 
Глава 8. Временные здания и сооружения; 
Глава 9. Прочие работы и расходы; 
Глава 10. Средства заказчика, застройщика; 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
За итогом глав 1 – 11 сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства учитываются: 
− резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
− средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 
строительстве от даты начала разработки сметной документации до завер-
шения строительства согласно нормативному сроку строительства; 
− налоги и отчисления в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 
итоги по каждой главе и суммарные по главам 1 – 7, 1 – 8, 1 – 9, 1 – 11. 
В курсовой работе сводный сметный расчет допускается составлять  
с использованием упрощенного метода по укрупненным показателям, ко-
торые приведены в таблице 3. Согласно данному методу стоимость работ 
по главам (графа 9) определяется в процентах от стоимости основного 
объекта строительства (глава 2). Распределение общей стоимости затрат на 
строительство объектов по статьям расходов осуществляется в соответ-
ствии со структурой стоимости работ, приведенной в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Рекомендуемая структура сметной стоимости строительства 
Наименование глав  
сводного сметного расчета 
Процент от стоимости основного объекта строитель-





1 2 3 
Глава 1. Подготовка террито-
рии строительства 
1 0,5 
Глава 2. Основные объекты 
строительства 
из объектной сметы из объектной сметы 





Окончание таблицы 3 
1 2 3 
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 5 2 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 
связи 
10 3 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения 
12 5 
Глава 7. Благоустройство и озеленение тер-
ритории 
3 4 
Глава 10. Средства заказчика, застройщика (в 
части расчета объема проектных и изыска-
тельских работ) 
6% от гр.9 по 
итогу глав 1-9 
5% от гр.9 по 
итогу глав 1-9 






*в курсовой работе специальные расчеты производить не обязательно. 
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются сред-
ства на строительство временных зданий и сооружений. 
Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой 
МАиС Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 
рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно пп. 8.1 п. 8 Ин-
струкции № 51 [1] по итогу глав 1 – 7. На 2019 г. размер одного человеко-
часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении уста-
новлен постановлением МАиС Республики Беларусь от 07.02.2019 № 9 [4] 
при выполнении строительных, специальных, монтажных работ – 8,15 руб.; 
при выполнении пусконаладочных работ – 7,03 руб. 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в разме-
ре 15% от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие сто-
имость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса времен-
ных зданий и сооружений, при условии определения средств на временные 
здания и сооружения по процентной норме. 
Нормы на строительство временных зданий и сооружений определя-
ются согласно НРР 8.01.102-2017 [5], приведены в приложении 7. 
Удельные веса элементов расходов в составе средств на строитель-
ство временных зданий и сооружений распределяются в следующем соот-
ношении: 
1) заработная плата – 0,30; 
2) эксплуатация машин и механизмов – 0,10, в том числе заработная 
плата машинистов 20 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
3) материалы – 0,60. 
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К сметным нормам на строительство временных зданий и сооруже-
ний согласно приказа МАиС Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] 
применяется коэффициент, учитывающий изменение нормообразующей 
базы в размере 0,86. 
В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 
1. Дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время. 
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время определяются по процентной норме, устанавливаемой 
МАиС Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 
рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно пп. 8.1 п. 8 Ин-
струкции № 51 [1] по итогу глав 1 – 7. 
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от 
стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на осно-
вании раздела ПОС в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства отдельными локальными сметами (локальными сметными расче-
тами), определяются сверх процентной нормы по нормам как для основно-
го строительства. 
Нормы на дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время определяются согласно НРР 8.01.103-
2017 [6], приведены в приложении 8 и включаются в графу 9 сводного 
сметного расчета с распределением по графам 3 – 5 в соответствии со 
структурой затрат, приведенной в приложении 8. 
К сметным нормам на удорожание работ в зимнее время согласно 
приказа МАиС Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] применяется 
коэффициент, учитывающий изменение нормообразующей базы в размере 0,86. 
К нормам расходов, применяются коэффициенты, приведенные в таб-
лице 4 учитывающие отклонение продолжительности зимнего периода по 
регионам республики. 
 
Таблица 4. – Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам 
Наименование областей Расчетный зимний период Коэффициенты 
к нормам Начало Конец 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.3 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
14 
2. Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование. 
Средства определяются в размере 34 % от суммы сметных величин 
заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7, по главе 
8, в случае определения стоимости строительства временных зданий и со-
оружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам), и средств, 
предусмотренных пп. 30.8 п. 30 Инструкции № 51 [1].  
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
3. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером 
работ, перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командиро-
ванием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике  
в исходных данных заказчика на разработку проектной документации. 
Средства определяются в зависимости от зоны строительства и условий 
привлечения к строительству подрядчиков в процентах от суммы сметных ве-
личин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7 и по главе 8, 
в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооруже-
ний по локальным сметам (локальным сметным расчетам) в размерах: 
9,7 % – при строительстве в городах и поселках городского типа  
с наличием в них подрядчиков, но с привлечением на соответствующем 
обосновании иногородних подрядчиков; 
25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского типа, 
при отсутствии в них подрядчиков; 
29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на 
межселенных территориях (за исключением строительства магистральных 
сетей, дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков); 
25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и сооруже-
ний на них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
4. Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в экс-
плуатацию, которые определяются в размере 0,306 % от итога глав 1 – 8 
без учета стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9; 
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуата-
цию, служат для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой не-
обходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию  
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 06.06.2011 № 716 [7]. 
5. Другие средства, учитываемые для конкретного объекта в соот-
ветствии с требованиями актов законодательства. 
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В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 
1. Средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной 
организации), которые определяются по нормам в процентах от итога 
глав 1 – 9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включа-
ются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
1.1. при строительстве объектов при действующей или организуе-
мой службе заказчика, застройщика, за исключением предусмотренных 
пп. 31.1.2 п. 31 Инструкции № 51 [1]: 
1,06 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в пределах одного населенного пункта; 
1,38 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в различных населенных пунктах; 
1,76 % – для организуемых (организованных) в установленном по-
рядке организаций по реализации целевых программ по строительству; 
1.2. при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,38 % – для организаций капитального строительства Минского го-
родского исполнительного комитета, в том числе выполняющих функции 
единого государственного заказчика; 
1,76 % – для организаций капитального строительства Брестского, 
Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комите-
тов, организаций капитального строительства министерств и других рес-
публиканских органов государственного управления, организаций, подчи-
ненных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика; 
1,8 % – для организаций капитального строительства Гомельского  
и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том числе вы-
полняющих функции единого государственного заказчика. 
В пределах указанных размеров средств областным исполнительным ко-
митетам и Минскому городскому исполнительному комитету разрешается 
дифференцировать их для организаций капитального строительства городских 
и районных исполнительных комитетов и других подведомственных организа-
ций, в том числе выполняющих функции единого государственного заказчика; 
1.3. при передаче функций заказчика инженерной организации стои-
мость услуг, перечень которых определяется постановлением МАиС Рес-
публики Беларусь от 10.05.2011 г. № 18 [8], инженерная организация фор-
мирует самостоятельно в пределах средств, предусмотренных сводным 
сметным расчетом, а по текущему ремонту – в пределах средств, преду-
смотренных локальной сметой (локальным сметным расчетом); 
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1.4. не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимости 
строительства средства на содержание заказчика, застройщика по строи-
тельству объектов, если заказчиком, застройщиком является организация, ос-
новным видом деятельности которой не является строительная деятель-
ность, но имеющая структурное подразделение капитального строительства. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специали-
зированных организаций для выполнения функций заказчика, включая 
услуги технического надзора за строительством, средства определяются по 
нормам пп. 31.1.1 п. 31 Инструкции № 51 [1]. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специали-
зированных организаций для оказания услуг только технического надзора 
за строительством средства определяются по нормам пп. 31.1.1 п. 31 Ин-
струкции № 51 [1] с уменьшением их на 30 %; 
2. Средства на осуществление авторского надзора. 
Средства определяются в размере 0,2 % от итога граф 3 – 6 глав 1 – 9 
и включаются в графы 8 и 9; 
3. Средства на проектные и изыскательские работы. 
Средства определяются по нормативам, утверждаемым МАиС Рес-
публики Беларусь, и включаются в графы 8 и 9; 
Стоимость проектных и изыскательских работ принимается в про-
центах от стоимости работ, по итогу глав 1 – 9 сводного сметного расчета 
согласно таблице 5 и включаются в графы 8 и 9. 
4. Средства на проведение экспертизы определяются по нормати-
вам, утверждаемым постановлением МАиС Республики Беларусь от 
06.11.2015 № 32 [9], далее – постановление № 32. 
Согласно п. 7 постановления № 32 стоимость государственной экс-
пертизы архитектурного и (или) строительного проектов, представленных 
гражданами без намерения коммерческого использования результатов 
осуществления строительной деятельности, составляет 1,5 % от стоимости 
проектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с п. 9.1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 [10]. 
В других случаях стоимость государственной экспертизы градостро-





эксп ГД ПИР экспЦ Ц Р К   ; 
 
2006
( ) ( ) / /
тек тек
ГД ПИР ГД ПР ПР ИЗ ИЗЦ Ц К Ц К  . 
 
где  экспЦ  – стоимость проведения государственной экспертизы градо-
строительной и проектной документации в базисном уровне цен на 
1 января 2006 г.; 
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2006
( )ГД ПИРЦ  – размер средств на разработку градостроительного проекта 
или сумма средств на проведение инженерно-геологических изысканий 
и разработку проектной документации согласно исполнительным сметам, 
представленным разработчиком, или данным договора подряда на выполне-
ние работ (в случае если условиями договора подряда не предусмотрена раз-
работка исполнительной сметы) в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.; 
( )
тек
ГД ПРЦ  – размер средств на разработку градостроительного проекта 
или размер средств на разработку проектной документации согласно испол-
нительным сметам, представленным разработчиком, или данным договора 
подряда на выполнение работ (в случае если условиями договора подряда не 
предусмотрена разработка исполнительной сметы) в текущем уровне цен; 
тек
ИЗЦ  – размер средств на проведение инженерно-геологических изыс-
каний в текущем уровне цен; 
ПРК , ИЗК  – соответственно индекс изменения стоимости проектных 
или изыскательских работ, утверждаемый Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь для сборников базовых цен на разра-
ботку градостроительной и проектной документации (таблица 5); 
Р  – расценка на проведение государственной экспертизы градострои-
тельной и проектной документации в процентах от суммы затрат 2006( )ГД ПИРЦ , 
принимаемая согласно приложению 8; 
год
экспК  – коэффициент, учитывающий дополнительные работы экспер-
тов, направленные на оптимизацию принятых проектных решений с целью 
ресурсосбережения и снижения сметной стоимости строительства. 
 
Таблица 5. – Индексы изменения стоимости проектных работ 
Месяцы 
Индексы изменения стоимости проектных работ  
к стоимости в базисных ценах на 01.01.2006 г. 
для работ,  
не освобожденных от НДС 
для работ,  
освобожденных от НДС 
январь 2015 4,6959 4,7974 
февраль 2015 4,7024 4,7945 
1 января 2016 г. 5,3269 5,4317 
1 февраля 2016 г. 5,3759 5,4817 
1 марта 2016 г. 5,4254 5,5322 
1 апреля 2016 г.  5,4755 5,5832 
1 января 2018 г. 0,000550 0,000561 
1 января 2019 г. 0,000659 0,000672 
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В случаях, когда стоимость экспертизы находится между приведенными 
значениями стоимости ПИР, расценку на проведение государственной экс-
пертизы градостроительной и проектной документации следует определять 
методом интерполяции. После этого определяем стоимость экспертизы в ба-
зисных ценах (на 01.01.2006 г.), перевод в текущие цены на момент разработки 
ПСД осуществляется с помощью индекса изменения стоимости проектных ра-
бот (см. таблицу 5) и коэффициента, учитывающего выполнение дополни-
тельных работ экспертов, направленных на оптимизацию принятых проект-
ных решений с целью ресурсосбережения и снижения сметной стоимости 
строительства (приложение 9). 
Можно расчет средств на проведение экспертизы проводить ресурсным 
методом на основе данных гл. 3 постановления № 32 [9]. 
5. Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен  
в строительстве, которые определяются в процентах от итога граф 3 – 6  
и графы 8 (за исключением средств по главе 1 сводного сметного расчета) 
глав 1 – 9 в следующих размерах: 
0,07 % – при строительстве объектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том 
числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государствен-
ных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних 
займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Респуб-
лики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комите-
тов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируе-
мых с использованием средств иностранных инвесторов); 
0,09 % – при строительстве объектов, финансируемых за счет иных 
источников (за исключением объектов, финансируемых с использованием 
средств иностранных инвесторов, а также средств крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных застройщиков). 
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
6. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 
застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финан-
сирование инспекций Департамента контроля и надзора за строитель-
ством по областям и г. Минску, специализированной инспекции Департа-
мента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь (далее – целевые отчисления). 
Средства на целевые отчисления определяются в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2013 № 704 [11], 
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от итога граф 3 – 6 глав 1 – 8 и от главы 9 сводного сметного расчета с уче-
том сметных величин, предусмотренных пп. 30.1 – 30.5, 30.7 и 30.8 п. 30 Ин-
струкции № 51 [1], и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
0,15 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том 
числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных 
внебюджетных фондов; 
0,35 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из иных источников. 
В случае, если финансирование строительства объекта осуществля-
ется за счет разных источников, размер целевых отчислений определяется 
пропорционально размерам соответствующего источника финансирования 
строительно-монтажных работ. 
В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» должны вклю-
чаться средства на подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров 
для эксплуатации возводимых и реконструируемых объектов, подготовка 
которых не осуществляется в системе профессионально-технического образо-
вания. Эти средства определяются сметным расчетом и приводятся в гра-
фах 8 и 9, но в целях. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства включаются: 
1. Средства на непредвиденные работы и затраты. 
Средства на непредвиденные работы и затраты предназначены для 
возмещения увеличения стоимости объемов работ и расходов, характер  
и методы выполнения которых, не могут быть точно определены при про-
ектировании и уточняются в процессе строительства, увеличения стоимо-
сти строительства, вызванного изменением технических нормативных ак-
тов, уточнения заказчиком объемно-планировочных показателей и техно-
логических решений и др. 
Норматив средств в процентах от итога глав 1 – 11сводного сметного 
расчета по графам 3 – 9 принимается в размере: 
1.1. на стадии архитектурного проекта: 
1.1.1. на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 4,0 %; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов),  
а также инженерных сетей, дорог и благоустройство, на которые разраба-
тывается самостоятельный проект, – 3,0 %; 
жилых домов, – 2,0 %; 
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1.1.2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно 
применяемым индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 2,0 %; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых до-
мов, – 1,5 %; 
1.2. на стадии строительного проекта – в размерах, как на стадии ар-
хитектурного проекта проектирования объектов соответствующего назна-
чения с коэффициентом 0,8; 
1.3. при проектировании экспериментальных объектов – в размерах, 
установленных пп. 1.1.1 и 1.1.2 с применением коэффициента 1,25. 
2. Налоги и отчисления в соответствии с действующим законо-
дательством на дату разработки сметной документации. 
Размер налогов и отчислений определяется исходя из норм и базы 
для их начисления, установленных законодательством, и приводится  
в графах 8 и 9. 
На 01.01.2019 года база НДС (для объектов, не освобождаемых от 
НДС), т.е. сумма для начисления (∑N), рассчитывается следующим образом:  
[главы 1 – 11] × Кнепр. = ∑N, 
где  Кнепр. – средства не непредвиденные работы и затраты. 
Из чего следует, что размер НДС (∑M) равен 
∑N × 20 / 100 = ∑M. 
Для объектов, освобожденных от налога на добавленную стоимость 
НДС не начисляется. 
В соответствии со ст. 93 Особенной части Налогового кодекса объ-
ектами налогообложения налогом на добавленную стоимость признают-
ся обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 
территории Республики Беларусь. 
Статьей 94 Особенной части Налогового кодекса установлено, что от 
налога на добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации 
на территории Республики Беларусь: 
1) объектов жилищного фонда, не завершенных строительством объ-
ектов жилищного строительства и работ по строительству и ремонту 
объектов жилищного фонда по перечню, утверждаемому Президентом 
Республики Беларусь. Перечень работ по строительству и ремонту объек-
тов жилищного фонда, гаражей и автостоянок, обороты по реализации ко-
торых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения 
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налогом на добавленную стоимость, установлен Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 26.03.2007 № 138 [12]; 
2) работ по строительству, содержанию и ремонту объектов садо-
водческих товариществ по перечню таких работ, утверждаемому Прези-
дентом Республики Беларусь. Перечень работ по строительству, содержа-
нию и ремонту объектов садоводческих товариществ, обороты по реализа-
ции которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обло-
жения налогом на добавленную стоимость, установлен Указом Президен-
та Республики Беларусь от 17.04.2010 № 185 [13]; 
3) работ по строительству и ремонту гаражей и автомобильных 
стоянок (Указ Президента Республики Беларусь от 21.08.2009 № 427) [14]. 
3. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов 
цен в строительстве: 
1. На дату начала строительства (приводятся в графах 8 и 9). 
В курсовой работе данные затраты определяются путем применения 
прогнозного индекса к сумме средств по сводному сметному расчету с уче-
том налогов, за вычетом средств, израсходованных на дату разработки 
сметной документации и не подлежащих индексации. Дата начала строи-
тельства принимается через 1 или 2 месяца с даты разработки сметной до-
кументации. Данную информацию необходимо уточнить у преподавателя. 
2. В нормативный срок строительства (приводятся в графах 8 и 9). 
Данные средства определяются на основании календарного плана строи-
тельства, в том числе календарного плана работ подготовительного перио-
да, в пределах нормативного срока строительства. 
Нормативный срок строительства и нормы задела по месяцам по 
объекту определяются на основании ТКП 45-1.03-122-2008 (02250) [15]. 
Для расчета величины средств по п. 1. и п. 2 в сводном сметном рас-
чете применяются прогнозные индексы цен в строительстве в соответствии 
с письмами МАиС Республики Беларусь от 30.05.2012 № 04-2-01/4163, от 
21.01.2013 № 10-01/597, от 31.01.2014 № 10-01/820, от 29.01.2016 г. № 04-
3-01/1217, от 31.01.2017 №04-3-01/1462 (приложение 10). 
4. За итогом сводного сметного расчета указываются: 
4.1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования  
и реализации: 
– материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса времен-
ных зданий и сооружений, – в размере 15 % сметной стоимости временных 
зданий и сооружений, определенной по процентной норме расходов; 
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– материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса, – в раз-
мере, определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 
– материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гра-
вий, лес и др.); 
– стоимость оборудования, демонтируемого на действующей органи-
зации и переносимого во вновь построенные цехи, или оборудования, пе-
ремещаемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, а также стоимость 
другого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на данной 
стройке, под записью «Стоимость оборудования, не требующая финанси-
рования строительства». 
Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 со-
ответственно. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, 
получаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учи-
тывается. 
4.2. Сметная стоимость долевого участия в строительстве объектов 
или их частей вспомогательного производства и назначения, предназна-
ченных для обслуживания нескольких заказчиков, застройщиков. 
Размер долевого участия рассчитывается исходя из сметной стоимо-
сти строительства объектов или их частей, предназначенных для обслужи-
вания нескольких заказчиков, застройщиков, определенной по отдельному 
сводному сметному расчету стоимости строительства с распределением 
между заказчиками, застройщиками пропорционально их потребности  
в продукции или услугах общих объектов строительства или их частей,  
и указывается в виде записи «В том числе долевое участие (наименование 
организации-дольщика) в строительстве (наименование объекта строи-
тельства или его части)» или (и) «Кроме того, долевое участие в строи-
тельстве (наименование объекта строительства или его части)» с соответ-
ствующим уменьшением или увеличением к утверждению сметной стои-
мости строительства основного заказчика, застройщика. 
Значения приводятся отдельной строкой в графах 3 – 9. 
Аналогичный порядок распространяется на долевое участие органи-
заций в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. 
5. В сводный сметный расчет могут включаться и другие сред-
ства, предусмотренные нормативными правовыми актами. 
6. Сводный сметный расчет стоимости строительства составля-
ется в целом на строительство объектов независимо от числа подряд-
чиков, осуществляющих строительство. 
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В случае привлечения для осуществления строительства двух и бо-
лее генеральных подрядчиков общая стоимость определяется с учетом 
начислений для соответствующих генеральных подрядных организаций. 
Стоимость работ и расходов, подлежащих осуществлению каждым гене-
ральным подрядчиком, оформляется в отдельную ведомость, составляе-
мую применительно к форме сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства. 
7. Дополнительные средства на возмещение расходов, выявив-
шихся после утверждения архитектурного проекта (утверждаемой ча-
сти строительного проекта) в связи с изменением нормативных правовых 
актов (повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и т.д.) следует 
включать в сводный сметный расчет стоимости строительства отдельной 
строкой с последующим изменением итоговых показателей стоимости  
и утверждением произведенных уточнений органом, утвердившим архи-
тектурный проект (утверждаемую часть строительного проекта). 
8. В случае обоснованного увеличения в процессе строительства 
стоимости отдельных объектов, работ и расходов, в том числе за счет 
необходимости выполнения дополнительных работ и расходов, стои-
мость которых определяется проектными организациями-
разработчиками проектной документации, путем составления смет на 
основании актов, оформленных заказчиком и проектной организаци-
ей с участием подрядчика, компенсация этого увеличения произво-
дится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других 
статей в пределах стоимости строительства в целом. 
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объ-
екта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости 
строительства с повторным утверждением проектно-сметной документа-
ции в установленном порядке. 
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4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
Инвестиционные решения должны быть эффективными и финансово 
состоятельными, поэтому подлежат обязательной оценке с этой точки зрения. 
Под экономической эффективностью понимают соотношение между 
финансовыми результатами, полученными от какой-либо деятельности 
(производства), и затратами на обеспечение этой деятельности. 
Для определения эффективности инвестиционных затрат их необхо-
димо оценить с точки зрения доходности. Эффективность принятия инве-
стиционного решения в курсовой работе определяют, используя метод 
дисконтирования. 
В качестве основных показателей по оценке эффективности строи-
тельного проекта рекомендуются: 
– чистая текущая стоимость (ЧТС); 
– дисконтированный срок окупаемости (ДСО); 
– внутренняя норма рентабельности (ВНР). 
Алгоритм оценки эффективности строительного проекта: 
1. Определение капитальных затрат (инвестиционных вложений). 
2. Расчет затрат на стадии эксплуатации объекта строительства. 
3. Определение всех видов доходов по горизонту проекта. 
4. Формирование денежных потоков по горизонту проекта. 
5. Определение показателей оценки эффективности строительного 
проекта. 
6. Вывод по реализации строительного проекта. 
 
4.1 Определение капитальных затрат 
 
Капитальные вложения в строительство жилого дома определяются в пер-
вом разделе курсовой работы «Разработка сметной документации» на ос-
новании данных сводного сметного расчета. Условно принимается, что 
объем капитальных затрат соответствует объему инвестиционных вложе-
ний в объект строительства. 
 
4.2 Расчет затрат на стадии эксплуатации объекта строительства 
 
Годовые эксплуатационные затраты жилого дома включают: 
 затраты на ремонт; 
 затраты на эксплуатацию систем инженерного обеспечения; 
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 затраты на содержание зданий и придомовой территории; 
 административно-управленческие затраты; 
 прочие условно-постоянные затраты. 
Перечисленные затраты определяются специальными расчетами. В 
нашем случае данный состав эксплуатационных затрат будет определяться в 
процентах от объема капитального строительства и иметь разную структуру 
в зависимости от вида и типа жилых зданий (таблица 6). 
Таблица 6. – Структура эксплуатационных затрат по видам жилых зданий 
Вид здания 
Вид затрат, % 
На 
ремонт 
На эксплуатацию  
систем инженерного 
обеспечения, на содер-







Жилые дома малой этажности 0,5 1,5 0,1 
Жилые дома многоэтажные 0,7 2,0 0,3 
 
Расчет эксплуатационных затрат следует оформить в виде таблицы 7. 
Таблица 7. Структура эксплуатационных затрат 
Наименование затрат Сумма, руб. Удельный вес, % 
   
   
Итого  100 
 
4.3 Определение всех видов доходов по горизонту проекта 
 
Доходная составляющая на стадии эксплуатации объекта строитель-
ства будет определяться в зависимости от вида использования: а) для соб-
ственных нужд (проживание, выпуск продукции, оказание услуг); б) для сда-
чи в аренду (лизинг); в) для последующей продажи на вторичном рынке. 
Доходная составляющая от использования жилого дома малой этажно-
сти на стадии его эксплуатации для собственника может представлять собой: 
а) доход от сдачи в аренду (лизинг) в полном объеме, без использо-
вания в собственных нуждах, например, сдача в наем молодой семье на 
длительный срок полностью всего дома; 
б) доход от использования построенного жилого дома для собствен-
ных нужд (проживания) может быть выражен в виде экономии денежных 
средств по найму квартиры для проживания семьи; 
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в) доход от сдачи в поднаем одной или нескольких комнат в постро-
енном доме. 
В случае «а» доход собственника определяется в размере арендной 
платы за пользование домом за вычетом суммы государственной пошлины 
в местный бюджет от сдачи недвижимости в аренду. В качестве источника 
информации при определении текущих сумм арендной платы и пошлины 
можно использовать Интернет-ресурс. 
В случае «б» доход собственника – это виртуальный размер аренд-
ной платы за пользование квартирой, приведенный к годовой размерности 
с учетом величины денежных средств в виде разности между коммуналь-
ными затратами за проживание в собственном доме и коммунальными за-
тратами за проживание в квартире в годовом исчислении. 
Случай «в» в курсовой работе не рассматривается. Вариант «а» или 
«б» выбирается преподавателем и указывается в задании. 
 
4.4 Формирование денежных потоков по горизонту проекта 
 
Данный расчет следует отразить в виде таблицы 8, форму которой 
можно считать типовой или универсальной. 
 
Таблица 8. Формирование денежных потоков 
Показатели 
Годы 
2019 … … … … 
Инвестиции      
Доход      
Эксплуатационные затраты: 
в т.ч. амортизационные отчисления  
     
     
Чистая прибыль      
ЧДП (Чистый денежный поток)      
Коэффициент дисконтирования       
Чистый дисконтированный денежный поток 
(ЧДДП) 
     
Накопленный ЧДДП      
 
В качестве горизонта проекта (жизненного цикла проекта) может 
выбираться:  
а) нормативный срок службы здания согласно паспорту – максимально 
возможное значение для проведения расчетов эффективности проекта;  
б) срок эксплуатации здания до первого капитального ремонта – 
наиболее часто используемая величина (принимается в размере 25 лет) для 
проведения расчетов эффективности проекта. 
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Коэффициент дисконтирования – это коэффициент приведения эко-
номических показателей (денежных потоков) различных лет к сопостави-
мым по времени величинам. 









где  r – ставка процента; 
t – год реализации проекта, для которого рассчитывается коэффици-
ент дисконтирования. 
В качестве ставки процента могут выступать:  
а) ставка рефинансирования Национального банка Республики Бела-
русь – минимально возможный вариант потерь величины денежного потока; 
б) ставка кредита коммерческого банка на покупку жилья с учетом 
или без учета прогнозируемого размера инфляции в годовом исчислении;  
в) другие варианты. Например, молодым семьям для приобретения 
жилья. 
Принимаем ставку рефинансирования – 9 %, прогнозируемый уровень 
инфляции – 7 %. 
Дисконтированный ЧТДП представляет собой произведение ЧТДП  
и коэффициента дисконтирования. 
Наращенное значение ЧТДП – это сумма всех предшествующих дан-
ному году значений ЧТДП, включая дисконтированный ЧТДП рассматри-
ваемого года. 
 
4.5 Определение показателей оценки эффективности 
проекта строительства 
 
Чистая текущая стоимость (ЧТС) – это наращенное значение ЧТДП за 
весь горизонт проекта. Величина ЧТС определяется значением в нижней пра-
вой ячейке таблицы 8 в виде наращенного значения ЧДДП. Если значение 
ЧТС положительное (больше нуля), то проект строительства здания эффекти-
вен. Заказчику такого проекта следует приступать к его выполнению. 
Дисконтированный срок окупаемости (ДСО) – это минимально воз-
можное время, за которое капитальные затраты вложенные в строитель-
ство здания окупятся величиной доходной составляющей на стадии экс-
плуатации здания. Чем короче этот срок, тем лучше проект строительства. 
Для проектов строительства жилья главное, чтобы срок окупаемости был 
короче времени эксплуатации до начала капитального ремонта здания. Он 
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рассчитывается на основе показателей универсальной таблицы (приложе-
ние 10) или в программе Microsoft Excel. 
Внутренняя норма рентабельности (ВНР) – это процентная ставка, 
при которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Это пороговая 
(нижняя) ставка процента по которой инвестору (заказчику) можно браться 
за выполнение проекта. Рассчитывается на основе показателей универ-
сальной таблицы (приложение 11) с использованием дополнительных по-
строений или в программе Microsoft Excel. 
Эта функция находится в разделе Формулы —> Финансовые,  
и называется ВСД (внутренняя ставка доходности) (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1. – Функция «Внутренняя ставка доходности» 
 
Чтобы воспользоваться функцией ВСД, в строку «значения» нужно 
поставить ссылки на ячейки таблицы с суммами денежных потоков (рис. 2). 
Ячейку «предположение» можно не заполнять как необязательный аргумент. 
 
 
Рисунок 2. – Выбор значения аргумента функции 
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Выводимое значение 0,206086283 – это и будет искомая ВНР, т.е. 
внутренняя норма доходности данного проекта. Если перевести эту вели-




Рисунок 3. – Результат значения внутренней нормы рентабельности 
 
Значит, для нашего проекта значение ВНР по расчетам Excel равно 
20,6%. В качестве результата выполнения предоставить скрин экрана из 
программы (рисунок 3). 
Для наглядности, необходимо выполнить построение графика рас-
пределения накопленного значения ЧДДП по годам (см. Приложение 11).  
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Данный раздел включает в себя систему показателей, характеризую-
щую достигнутые результаты, при выполнении курсовой работы.  
Основные технико-экономические показатели представлены в таб-
лице 9. 
 
Таблица 9. – Технико-экономические показатели 
Наименование показателей Количество 
Единица  
измерения 
Общая сметная стоимость строительства объекта  руб. 
Общая трудоемкость работ  чел-ч 
Общая площадь здания  м2 
Строительный объем здания  м3 
Сметная стоимость 1 м2 здания  руб. 
Сметная стоимость 1 м3 здания  руб. 
Трудоемкость 1 м2 здания  чел-ч 
Трудоемкость 1 м3 здания  чел-ч 
Чистая текущая стоимость  руб. 
Срок окупаемости  год 
Внутренняя норма рентабельности   % 
 
 
6. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСОКА ИСТОЧНИКОВ 
 
Список использованных источников должен содержать перечень ис-
точников информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. 
Источники следует располагать либо в порядке появления ссылок в тексте 
курсовой работы, либо в алфавитном порядке. 
Сведения об использованных источниках, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 – Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
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Таблица 1. – Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости материалов  
по трем зонам строительства по видам материалов, % 
Наименование материалов, изделий и конструкций 
Зоны строительства 
1 зона 2 зона 3 зона 
Материалы для строительных работ общего назначения 7,04 14,14 7,94 
Материалы для строительства железных дорог 5,09 5,64 5,23 
Материалы для строительства метрополитена и тоннелей 5,46 5,68 5,50 
Материалы для электромонтажных и специальных работ, 
включая кабели, провода, электротехнические материалы 
и изделия 
4,81 5,73 5,32 
Материалы и изделия для сантехнических работ 5,55 7,97 7,25 
Металлические конструкции 4,92 6,07 5,72 
Изделия и конструкции железобетонные и бетонные 7,44 11,66 9,02 
Смеси бетонные, растворные, асфальтобетонные. Легкие 
бетоны 
11,37 16,09 7,78 
Кирпич 9,86 15,79 7,82 
Изделия из легкого бетона 6,75 11,10 8,52 
Трубы и детали трубопроводные 4,09 7,01 4,73 
 
К городскому строительству (код зоны – 1) относится строительство объектов 
в пределах территории городов областного и районного подчинения. 
К строительству в сельской местности (код зоны – 2) – строительство объек-
тов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключе-
нием территорий городов областного и районного подчинения и Минска. 
К строительству в Минске (код зоны – 3) – строительство объектов в пределах 
территории Минска. 
При изменении категории городов, населенных пунктов и территориальных 
единиц, а также их границ, по объектам, на которых начаты строительно-монтажные 
работы, проектно-сметная документация пересчету не подлежит. Перечень городов, 
относимых к зоне строительства 1, приведен в приложении Б, таблицы Б.1  
НРР 8.01.104-2017 и таблице 2. 
 
Таблица 2. – Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
Барановичи Гродно Мозырь Речица 
Бобруйск Жлобин Молодечно Светлогорск 
Борисов Жодино Новополоцк Слоним 
Брест Кобрин Орша Слуцк 
Витебск Лида Пинск Солигорск 
Гомель Могилев Полоцк  
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Приложение 3 
Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 23.01.2019 № 6 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли  
для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, 
реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом  




Нормы в процентах (от суммы смет-
ных величин заработной платы рабо-






1 Строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пунктами 2 - 4) 
для: 
  
1.1 городского строительства 57,48 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,78 64,32 
2 Монтаж сборных железобетонных кон-
струкций при строительстве каркасных 
зданий и объектов крупнопанельного до-
мостроения для: 
  
2.1 городского строительства  93,35 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 107,39 110,87 
3 Монтаж металлических конструкций кар-
касных зданий 
62,42 63,62 
4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,82 66,80 
4.3 теплоизоляционные работы 60,02 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,76 48,18 
4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,62 33,91 
4.8 электромонтажные работы 52,10 36,85 
4.9 строительство водохозяйственных объек-
тов 
54,47 40,43 
4.10 прокладка и монтаж междугородних ли-
ний связи 
71,39 50,66 
4.11 строительство метрополитенов 70,56 56,09 
4.12 горнопроходческие работы 58,96 57,58 
4.13 монтаж технологических трубопроводов, 
включая трубопроводную арматуру 
48,67 46,11 





5.1 строительные работы (за исключением ра-
бот, предусмотренных пунктами 5.2 - 
5.10), теплоизоляционные работы 
71,59 47,58 
5.2 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 58,60 45,25 
5.4 электромонтажные работы 52,10 36,85 
5.5 монтаж технологических трубопроводов, 
включая трубопроводную арматуру 
48,67 46,11 
5.6 монтаж оборудования 33,62 33,91 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
5.8 озеленение территорий 48,15 27,09 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооруже-
ний 
44,69 40,43 




7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
 
Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жи-
лищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
применяется коэффициент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние 
санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется ко-
эффициент 1,15. 
3. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, 
при необходимости, могут уточняться путем применения корректирующих коэффициен-
тов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня 
размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат. 
 
Приложение 4 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, "растущий" в 4-комнтаный мансардный со стенами из
мелких блоков для индивидуальных застройщиков
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, "растущий" в 4-комнтаный мансардный со стенами из
мелких блоков для индивидуальных застройщиков
ШИФР ЗДАНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/01/2017 СТОИМОСТЬ 65965 РУБ.
ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Е1-17-7
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ
1000М3 41,4 787,22 168,8 0,22 0,02 828,86 10,7 31,03
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,031 1,28 24,4 5,23 0,01 25,69 0,33 0,96
2 Е1-162-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 
ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
100М3 767,61 767,61 167,17
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,05 38,38 38,38 8,36
3 Е1-17-7
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ
1000М3 41,4 787,22 168,8 0,22 0,02 828,86 10,7 31,03
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,005 0,21 3,94 0,84 4,15 0,05 0,16
4 Е1-20-1 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 14,05 85,38 21,54 0,15 0,01 99,59 3,63 3,96
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,036 0,51 3,07 0,78 0,01 3,59 0,13 0,14
5 С310-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I Т 0,71 0,71
57,6 40,9 40,9
6 Е1-27-1
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 
КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
1000М3 179,81 45,83 179,81 9,24
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,016 2,88 0,73 2,88 0,15
7 Е1-134-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 
ГРУППЫ
100М3 УПЛО 60,42 18,25 78,67 14,44
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,16 9,67 2,92 12,59 2,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 50 37 8 0 41 128 11,18 1,41
ОХР и ОПР 33
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 37
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 198




ЭКСПЛ. МАШИН ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ
№ П/П
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО
С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ
  Чел.ч. = 4.50 руб/ч   Чел.ч. маш. = 4.50 руб/ч   Дата: на 01/01/2017   Район: Витебская обл.,   Льгота по НДС,   база НРР 2012
 Зона 1 (Новополоцк)
Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Ж111 ФУНДАМЕНТЫ  
38 
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8 Е11-2-1
УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕСЧАНЫХ
М3 14,12 7,3 0,63 22,05 3,65
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 3,8 53,66 27,74 2,39 83,79 13,87
9 Е11-1-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 100М2 33,24 8,95 2,71 39,32 3,47 84,98 8,32 0,59
РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,38 12,63 3,4 1,03 14,94 1,32 32,29 3,16 0,22
10 Е6-1-20
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА 
В7,5
100М3 1425,39 907,15 246,58 8036,65 715,07 11084,26 335,58 47,19
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,247 352,07 224,07 60,91 1985,05 176,62 2737,81 82,89 11,66
11 Е8-4-7
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 
БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ 
КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ
100М2 124,49 10,3 2,17 1325,25 117,95 1577,99 26,58 0,56
РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,76 94,61 7,83 1,65 1007,19 89,64 1199,27 20,2 0,43
12 С113-15800 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 646 Т 3044,42 270,95 3315,37
0,0441 134,26 11,95 146,21
13 Е8-4-2
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 
1 СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА
100М2 72,73 16,15 6,11 920,17 81,55 1090,6 17,92 1,58
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,38 27,64 6,14 2,32 349,66 30,99 414,43 6,81 0,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж111 ФУНДАМЕНТЫ 541 241 66 3519 313 4614 126,93 12,91
ОХР и ОПР 349
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 385
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 5348
14 ПРИМЕЧАНИЕ:СТЕНЫ 1 ЭТАЖА
15 Е8-53-1
КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 500 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
М3 КЛАДКИ 12,08 2,06 0,6 76,58 6,82 97,54 2,93 0,11
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 54,14 654,01 111,53 32,48 4146,04 369,23 5280,81 158,63 5,96
16 С101-138030 СУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 79,5 7,08 86,58
1,92 152,64 13,59 166,23
17 Е8-53-9
КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 250 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
М3 КЛАДКИ 16,82 3,72 1,09 78,21 6,96 105,71 4,08 0,2
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 26,01 437,49 96,76 28,35 2034,24 181,03 2749,52 106,12 5,2
18 С101-138030 СУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 79,5 7,08 86,58
0,92 73,14 6,51 79,65
19 Е10-241-1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 
УСТРОЙСТВОМ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
100М2 938,54 18,55 1462,5 131,11 2550,7 231,25
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,27 253,41 5,01 394,88 35,4 688,7 62,44
20 С101-51510 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ TN (РЕ) М 5,66 0,5 6,16
90,18 510,42 45,09 555,51
21 Е8-7-3
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО
100М2 750,08 126,73 32,87 1526,43 134,9 2538,14 179,25 6,44
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,287 215,27 36,37 9,43 438,09 38,72 728,45 51,44 1,85
22 Е15-208-1 ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ОКОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ 100М2 225,25 5 2,36 896,78 78,99 1206,02 55,5 0,61
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,18 40,55 0,9 0,42 161,42 14,22 217,09 9,99 0,11
23 ПРИМЕЧАНИЕ:СТЕНЫ МАНСАРДЫ
24 Е10-241-1
УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С УСТРОЙСТВОМ 
ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
100М2 938,54 18,55 1462,5 131,11 2550,7 231,25
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,92 863,46 17,07 1345,5 120,62 2346,65 212,75
25 С101-51510 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ TN (РЕ) М 5,66 0,5 6,16
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26 ПРИМЕЧАНИЕ:ПЕРЕМЫЧКИ
27 Е7-44-10 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т 100ШТ 74,8 132,72 41,1 37,95 3,38 248,85 17,61 8,63
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,28 20,94 37,16 11,51 10,63 0,95 69,68 4,93 2,42
28 582821-0656 ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 1ПГ44-8 ШТ 60,12 5,35 65,47
28 1683,36 149,8 1833,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж214 СТЕНЫ 2485 305 82 12690 1129 16609 606,3 15,54
ОХР и ОПР 1476
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1631
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 19716
29 Е10-11-1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ 
С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ
100М2 ПЕРЕ 487,87 170,33 51,41 351,41 31,25 1040,86 114,86 10,57
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,918 447,86 156,36 47,19 322,59 28,69 955,5 105,44 9,7
30 С104-300
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ 
СВЯЗУЮЩЕМ М-250
М3 206,14 18,35 224,49
4,59 946,18 84,23 1030,41
31 С203-34802 БАЛКА С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ М3 579,41 51,57 630,98
12,3 7126,74 634,31 7761,05
32 С203-49805
ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
ПОЛОВ, ТИП 1
М2 23,6 2,1 25,7
73,44 1733,18 154,22 1887,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж220 ПЕРЕКРЫТИЕ 448 156 47 10129 901 11634 105,44 9,7
ОХР и ОПР 285
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 315
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 12234
33 Е10-23-1
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2
100М2 ПРОЕ 494,28 294,96 71,41 150,44 11,31 950,99 109,84 14,42
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2911 143,88 85,86 20,79 43,79 3,29 276,82 31,97 4,2
34 С203-20054
ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ ВХОДНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ С 
ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДНД Г 21-10 ПЩ ПЛОЩАДЬЮ 2,05 М2 1ШТ
М2 97,02 8,63 105,65
2,05 198,89 17,69 216,58
35 С203-19876
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ВХОДНАЯ В КВАРТИРУ ДЕРЕВЯННАЯ УСИЛЕННАЯ 5-
КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ ДВ2 Д УС5 21-9 ПЛОЩАДЬЮ 1,84 М2 1ШТ
М2 94,25 8,39 102,64
1,84 173,42 15,44 188,86
36 С203-19864
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ДВУПОЛЬНАЯ, 
ОСТЕКЛЕННАЯ С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ1 ДО 21-15 НПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 3,05 М2 1ШТ
М2 50,82 4,52 55,34
3,05 155 13,79 168,79
37 С203-19801
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, 
ГЛУХАЯ С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ1 ДГ 21-9 НПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 1,80 М2 10ШТ
М2 55,96 4,98 60,94
18 1007,28 89,64 1096,92
38 С203-19825
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, 
ГЛУХАЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ6 ДГ 21-7 ПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 1,39 М2 3ШТ
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4,17 257,46 22,89 280,35
39 Е10-231-1
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ 
ПРОЕМА ДО 2 М2
100М2 ПРОЕ 71,2 255 326,2 18,4
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2401 17,1 61,23 78,33 4,42
40 Е10-231-2
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ 
ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2
100М2 ПРОЕ 40,09 187,5 227,59 10,36
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,051 2,04 9,56 11,6 0,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж227 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 163 86 21 1907 163 2319 36,92 4,2
ОХР и ОПР 106
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 117
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 2542
41 Е10-100-3
УСТАНОВКА ОКОН  В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ 
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2
100М2 492,84 3,22 151,2 13,2 660,46 109,52
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2006 98,86 0,65 30,33 2,65 132,49 21,97
42 С203-50173
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ ОСТЕКЛЕНИЯ - 
СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, ДВУХСТВОРНЫЕ С ПОЛУСТВОРКОЙ 
ОД2Р 15-12 П/С ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,71 М2 5ШТ
М2 131,47 11,7 143,17
8,55 1124,07 100,04 1224,11
43 С203-50174
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ ОСТЕКЛЕНИЯ - 
СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, ДВУХСТВОРНЫЕ С ПОЛУСТВОРКОЙ 
ОД2Р 15-13,5 П/С ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,93 М2 7ШТ
М2 125,78 11,19 136,97
13,51 1699,29 151,18 1850,47
44 С101-15500-5 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10Х152 ШТ 0,08 0,01 0,09
72 5,76 0,72 6,48
45 С101-15500-2 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ 0,02 0,02
48 0,96 0,96
46 С101-86729
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДИАМЕТРОМ 
10-11 ММ, ДЛИНОЙ 175 ММ
ШТ 7,4 0,66 8,06
8,6 63,64 5,68 69,32
47 Е10-104-1 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ДСП 100М 311,2 171,02 2,71 484,93 74,37
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1545 48,08 26,42 0,42 74,92 11,49
48 С203-38600
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ, КЛЕЕНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДВП 
ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ, ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 
М 17,81 1,59 19,4
15,45 275,16 24,57 299,73
49 Е10-116-1
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) 
БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
100М 50,81 140 190,81 13,13
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,63 32,01 88,2 120,21 8,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 179 1 0 3314 285 3779 41,73 0
ОХР и ОПР 103
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 114
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 3996
Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ
Ж233 ПОЛЫ  
41 
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50 ПРИМЕЧАНИЕ:ТИП ПОЛА 1
51 Е11-11-11
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
100 М2 170,71 8,05 2,13 149,4 13,19 341,35 43,41 0,55
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1601 27,33 1,29 0,34 23,92 2,11 54,65 6,95 0,09
52 Е11-52-1
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО 
ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
100М2 511,2 9,1 1,03 148,11 13,19 681,6 113,6 0,19
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1601 81,84 1,46 0,16 23,71 2,11 109,12 18,19 0,03
53 С101-138027
РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МЕЖПЛИТОЧНЫХ 
ШВОВ ДО 10 ММ РСС М100 ПК3
Т 691,42 61,54 752,96
0,008 5,53 0,49 6,02
54 С101-28700
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
М2 5,46 0,49 5,95
16,41 89,6 8,04 97,64
55 ПРИМЕЧАНИЕ:ТИП ПОЛА 2
56 Е11-11-11
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
100 М2 170,71 8,05 2,13 149,4 13,19 341,35 43,41 0,55
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,7264 124 5,85 1,55 108,52 9,58 247,95 31,53 0,4
57 Е11-33-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 35 ММ 100М2 307,31 16,3 6,04 1642,39 146,18 2112,18 73,44 1,56
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,7264 223,23 11,84 4,39 1193,03 106,19 1534,29 53,35 1,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж233 ПОЛЫ 456 20 6 1444 129 2049 110,02 1,65
ОХР и ОПР 266
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 294
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 2609
58 Е10-31-1
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ 
ОБШИВКИ
М2 ГОРИЗОН 27,78 1,06 0,5 80,78 7,19 116,81 5,99 0,13
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 9 250,02 9,54 4,5 727,02 64,71 1051,29 53,91 1,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж219 ЛЕСТНИЦЫ 250 10 5 727 65 1052 53,91 1,17
ОХР и ОПР 146
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 162
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1360
59 ПРИМЕЧАНИЕ:СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ КВАРТИРЫ
60 Е15-350-1
ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН МЕТОДОМ СУХОЙ 
ШТУКАТУРКИ
100 М2 311,2 6,1 0,62 504,63 45,39 867,32 74,37 0,16
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 4,65 1447,08 28,37 2,88 2346,53 211,06 4033,04 345,82 0,74
61 Е15-312-2 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН В КУХНЯХ 100М2 174,83 36,12 17,07 636,98 56,69 904,62 41,78 4,41
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,34 59,44 12,28 5,8 216,57 19,27 307,56 14,21 1,5
62 Е15-267-1
ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ 
ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ С ПОДБОРОМ 
РИСУНКА
100М2 152,83 0,01 167,92 14,93 335,69 38,25
РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 4,31 658,7 0,04 723,74 64,35 1446,83 164,86
63 ПРИМЕЧАНИЕ:ПОТОЛКИ КВАРТИРЫ
Ж219 ЛЕСТНИЦЫ
Ж232 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
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64 Е15-60-2
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
100М2 344,35 32,3 22,33 127,76 11,38 515,79 81,07 5,77
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,8865 305,27 28,63 19,8 113,26 10,09 457,25 71,87 5,12
65 Е15-180-4
ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ
100М2 265,56 4,5 2,13 299,73 26,53 596,32 62,52 0,55
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,8865 235,42 3,99 1,89 265,71 23,52 528,64 55,42 0,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж232 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ 2706 73 30 3666 328 6773 652,18 7,85
ОХР и ОПР 1573
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1739
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 10085
66 Е8-11-1 РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ 100М2 127,3 127,3 27,45
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,102 140,28 140,28 30,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж236 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ 140 0 0 0 0 140 30,25 0
ОХР и ОПР 81
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 89
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 310
67 Е10-212-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ 100М2 СКАТ 420,85 16,58 3,64 52,94 4,71 495,08 99,08 0,67
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 606,02 23,88 5,24 76,23 6,78 712,91 142,68 0,96
68 С102-2800
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА
М3 263,24 23,43 286,67
5,6 1474,14 131,21 1605,35
69 С102-3200
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА
М3 287,17 25,56 312,73
1,8 516,91 46,01 562,92
70 С110-7403 ПЛАСТИНА 100ШТ 476,04 42,37 518,41
0,28 133,29 11,86 145,15
71 Е12-15-306
УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
100М2 ИЗОЛ 40,37 11,39 4,66 110,65 9,79 172,2 9,1 1,15
РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 58,13 16,4 6,71 159,34 14,1 247,97 13,1 1,66
72 Е10-213-1 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 100М2 СКАТ 73,78 3,17 0,82 9,84 0,88 87,67 17,37 0,15
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 106,24 4,56 1,18 14,17 1,27 126,24 25,01 0,22
73 С102-7600
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА
М3 172,64 15,36 188
0,892 153,99 13,7 167,69
74 Е12-7-2
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ
100М2 КРОВ 227,97 28,44 9,12 940,33 80,51 1277,25 53,67 1,82
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 328,28 40,95 13,13 1354,08 115,93 1839,24 77,28 2,62
75 Е12-124-1
УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ 
ГОФРА
100М 139,5 478,42 79,42 48,42 4,31 670,65 31 14,6
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,204 28,46 97,6 16,2 9,88 0,88 136,82 6,32 2,98
76 С103-95452
ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
М 5,85 0,52 6,37
Ж224 КРОВЛЯ
Ж236 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ
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21,4 125,19 11,13 136,32
77 С103-95512
ДЕРЖАТЕЛИ ЖЕЛОБОВ ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ 
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 3,64 0,32 3,96
40 145,6 12,8 158,4
78 С103-95572
ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 12,33 1,1 13,43
5 61,65 5,5 67,15
79 Е12-125-1
УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ 
ГОФРА
100М 233,1 436,09 72,35 13,21 1,18 683,58 51,8 13,3
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,108 25,17 47,1 7,81 1,43 0,13 73,83 5,59 1,44
80 С103-95372
ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
М 9,27 0,83 10,1
10,908 101,12 9,05 110,17
81 С103-95392
ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 3,72 0,33 4,05
6 22,32 1,98 24,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж224 КРОВЛЯ 1152 230 50 4349 382 6113 269,98 9,88
ОХР и ОПР 691
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 764
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 7568
ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) 8571 1160 315 41744 3695 55170 2044,84 64,31
ОХР и ОПР (8571+315)*57.48% 5108
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (8571+315)*63.54% 5646
ИТОГО 65924
ИТОГО ПО: ПЕРЕВОЗКА С310 ОБЩ(НОВ) 0 0 0 0 41 41 0 0
ИТОГО 41
ВСЕГО 8571 1160 315 41744 3736 55211 2044,84 64,31
ОХР и ОПР 5108
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5646
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,6
ВСЕГО 65965
 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 65965
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8571
      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 1160
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 315
      МАТЕРИАЛЫ 41744
      ТРАНСПОРТ 3736
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 10754
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 65965
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 2044,84
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 64,31
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0  
Приложение 5 
Наименование стройки
Объектная смета №1 
на строительство
Составлена в ценах на 1 января 2017г. Стоимость 79,818 тыс. руб.
Эксплуатация 
машин
Материалы ОХР и ОПР
в том числе 
заработная плата 
машинистов






















               Главный инженер проекта
(подпись) (инициалы,фамилия)






«Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, «растущий» в 4-комнатный мансардный со стенами из мелких блоков для индивидуальных застройщиков»
63,27
ИТОГО 10,344 - - 2 552,07
4 Электромонтажные работы 0,253 - - 1,979
79,818
126,55
3 Сети связи 0,422 - -
2 0,507 - -Газоснабжение






Л.С.№1 8,571 - -







Пожарная сигнализация и 
оповещение при пожаре
0,169 - - 1,319 42,18












7 Вентиляция 0,338 - - 2,639 84,37




в сумме тыс. руб, в том числе возвратных сумм тыс. руб.
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации тыс. руб.
на дату начала строительства объекта тыс. руб.
"_____"________________________г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Наименование объета:
Дата начала разработки сметной документации 1 января 2017г.
Дата начала строительства 1 октября 2017г.
Продолжительность строительства 3 месяца
Составлена в ценах 2017г.
Эксплуатация 
машин
Материалы ОХР и ОПР
Оборудование, 
мебель, инвентарь



















1,659 47,590 7,061 -
0,490 4,276 8,888 -
Код объекта
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ  ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
Итого по главе 2 10,344
Объектная смета
Основные объекты строительства. «3-
комнатный жилой дом со стенами из 
кирпича для индивидуальных 
застройщиков»
10,344
Итого по главе 1 0,000 0,000
79,818
2 552,072
Наименование глав, объектов, работ и 
затрат
Стоимость, тыс. руб
Заработная плата Прочие затраты
2 9
«Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, «растущий» в 4-комнатный мансардный со стенами из 
мелких блоков для индивидуальных застройщиков»








УО "Полоцкий государственный университет"
(наименование утверждающей организации)




Затраты по подготовке территории 
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0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000




0,057 0,674 0,225 0,000
0,020 0,062 0,374 0,000




0,086 1,010 0,338 0,000
0,030 0,093 0,560 0,000




0,144 1,684 0,563 0,000
0,050 0,156 0,934 0,000
УП
Объекты подсобного и обсуживающего 









ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА





транформаторных подстанций, линий 
электропередач и т.п. (2% от гл. 2, гр.9 с 











ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
УП
Внутризаводские пути, подъездные 
дороги, стоянки для автомашин, гаражи, 
линии связи (3% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,306
Итого по главе 6 0,511
3,991
127,604
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
УП
Водозаборные сооружения, насосные 
станции, водонапорные башни, тепловые 
пункты, наружные сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (5% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,511
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0,115 1,347 0,450 0,000
0,040 0,125 0,747 0,000
2,061 52,305 8,637 0,000

















Итого по главе 7 0,409
3,193
102,083
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УП
Вертикальная планировка, 
благоустройство, озеленение, малые 
архитектурные формы, ограждение 
территории и т.п. (4% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,409
Итого по главе 8 0,168
В том числе возврат материалов, изделий 
и конструкций от разборки временных 





Итого по главе 9 0,146 4,499
Подпункт 30.10 
Инстукции
Затраты, связанные с подготовкой 
объекта к приемке в эксплуатацию 
(0.306% от итога гл. 1-8 без учета 
стоимости оборудования)




ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2012
Временные здания и сооружения(6,2% 




ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
НРР 8.01.103-2012
Дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (3.53 % от  




Затраты, связанные с отчислениями на 
социальное страхование (34% от 







Итого по главам 1- 8 11,943 0,399
91,953
В том числе возврат материалов, изделий 
и конструкций от разборки временных 
зданий и сооружений (15% гр.9)




















Затраты на осуществление авторского 







Средства на проведение экспертизы 





Средства на проектные и изыскательные 
работы (5% от гр.9 по итогу гл. 1-9)
4,839
4,839
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА
Подпункт 31.1 
Инстукции
1. Затраты на содержание застройщика, 
заказчика (инженерной организции) 
(1.76% от гр.9 по итогу гл. 1-9 для 
Брестской, Витебской, Гродненской и 
Минской областей; 1.8% от гр. 9 по 
итогу гл. 1-9 для Гомельской и 
Могилевской областей; 1.38% от гр. 9 по 
итогу гл 1-9 для г. Минска)                 
1,703
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ
Подпункт 32 
Инстукции
Подготовка эксплуатационных кадров 
(для объектов непроизводственного 
назначения отсутсвуют)
Итого по главе 10 0,000 7,869
Подпункт 31.1.5 
Инстукции
Средства на мониторинг цен (тарифов), 
расчет индексов цен в строительстве 
(0.09% по итогу гр.3-6 и гр.8 гл 1-9 за 






Средства на целевые отчисления, 
производимые заказчиками, 
застройщиками от стоимости 
строительно-монтажных работ на 
финансирование инспекций 
департамента контроля и надзора за 







Средства на непредвиденные работы и 
затраты (1% от итога гл. 1-11)
0,121 0,128








НДС (итого с 
непредвиденными)*20/100
Итого с учетом средств на 
непредвиденные работы и затраты
12,210 12,895



















               Руководитель организации
(подпись) (инициалы,фамилия)
               Главный инженер проекта
(подпись) (инициалы,фамилия)
              Руководитель подразделения
(подпись) (инициалы,фамилия)
114,390





Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в 
строительстве в нормативный срок 
строительства
1,638







Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в 








Итого по сводному сметному расчету с 
учетом средств, учитывающих 





Итого на дату начала строительства 12,210 19,960
Подпункт 47.1 
Инстукции
Возвратные суммы (15% от стомости 
временных зданий (гр.9 гл.8)
-0,084
Приложение 7 
Нормы на строительство временных зданий и сооружений (выборка) 
Наименование видов строительства объектов 
Норма, 
% 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городско-
го типа 
 
4.1 Жилые дома:  
а) жилые дома всех типов (включая объекты распределительной инженер-
ной инфраструктуры и благоустройство)  
4,5 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство) 
3,7 
4.2 Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
4,7 
4.3 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кино-
театры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строи-
тельства 
6,1 
4.4 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты 
5,8 
4.5 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, га-
ражи и т.д.) 
4,7 
4.6 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть) 
3,8 
4.7 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инже-
нерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных 
сооружений, газораспределительных станций и т.д.) 
6,7 
4.8 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные 
депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные 
станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 
9,3 
4.9 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионер-
ские лагеря 
7,5 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хле-
бозаводы 
11,7 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 13,2 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назна-
чения 
9,8 
5.3 Сети и сооружения связи:  
а) радиорелейные линии связи 22,8 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабель-
ные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи 
16,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 7,4 
г) объекты радиовещания и телевидения 12,0 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 12,0 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское 
строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных 
























































































11 Строительство жилых и общественных зданий 
11.1 Жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные 
2.34 0.591 0.292 0.121 0.117 214.984 
11.2 Жилые здания кирпич-
ные, каркасные и из блоков 
2.58 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
11.3 Жилые здания деревян-
ные 
3.59 0.805 0.173 0.070 0.022 364,705 
11.4 Жилые здания монолит-
ные 
3.35 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
11.5 Здания общественного 
назначения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские са-
ды и ясли, больницы, магази-
ны, административные зда-
ния, кинотеатры, театры, кар-
тинные галереи и др.) 
2.96 0.439 0.243 0.088 0.318 165.077 
11.6 Санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, профи-
лактории, пионерские лагеря 
и др. 
2.99 0.436 0.242 0.088 0.322 168.916 
11.7 Объекты коммунального 
хозяйства 




Расценки на проведение государственной экспертизы проектной документации 
в зависимости от стоимости проектно-изыскательских работ  





























До 5 15,00  31,0 8,85  64,0 5,46 
6,0 14,50  32,0 8,70  66,0 5,34 
7,0 14,00  33,0 8,55  68,0 5,22 
8,0 13,50  34,0 8,40  70,0 5,10 
9,0 13,00  35,0 8,25  72,0 5,04 
10,0 12,50  36,0 8,10  74,0 4,98 
11,0 12,30  37,0 7,95  76,0 4,92 
12,0 12,10  38,0 7,80  78,0 4,86 
13,0 11,90  39,0 7,65  80,0 4,80 
14,0 11,70  40,0 7,50  82,0 4,74 
15,0 11,50  41,0 7,35  84,0 4,68 
16,0 11,30  42,0 7,20  86,0 4,62 
17,0 11,10  43,0 7,05  88,0 4,56 
18,0 10,90  44,0 6,90  90,0 4,50 
19,0 10,70  45,0 6,75  92,0 4,47 
20,0 10,50  46,0 6,60  94,0 4,44 
21,0 10,35  47,0 6,45  96,0 4,41 
22,0 10,20  48,0 6,30  98,0 4,38 
23,0 10,05  49,0 6,15  100,0 4,35 
24,0 9,90  50,0 6,00  110,0 4,20 
25,0 9,75  52,0 5,94  120,0 4,05 
26,0 9,60  54,0 5,88  130,0 3,90 
27,0 9,45  56,0 5,82  140,0 3,80 
28,0 9,30  58,0 5,76  150,0 3,67 
29,0 9,15  60,0 5,70  160,0 3,54 
30,0 9,00  62,0 5,58  170,0 3,42 
180,0 3,31  660,0 1,58  10 000,0 0,304 
190,0 3,21  680,0 1,55  11 000,0 0,286 
200,0 3,12  700,0 1,52  12 000,0 0,271 
210,0 3,03  720,0 1,50  13 000,0 0,259 
220,0 2,95  740,0 1,48  14 000,0 0,248 
230,0 2,88  760,0 1,45  15 000,0 0,239 
240,0 2,81  780,0 1,43  16 000,0 0,231 
250,0 2,74  800,0 1,41  17 000,0 0,224 
260,0 2,68  820,0 1,39  18 000,0 0,217 
270,0 2,63  840,0 1,37  19 000,0 0,212 
280,0 2,57  860,0 1,36  20 000,0 0,207 
290,0 2,52  880,0 1,34  21 000,0 0,202 
300,0 2,47  900,0 1,32  22 000,0 0,198 
310,0 2,43  920,0 1,30  23 000,0 0,194 
320,0 2,38  940,0 1,29  24 000,0 0,190 
330,0 2,34  960,0 1,27  25 000,0 0,187 
340,0 2,30  980,0 1,26  26 000,0 0,184 
350,0 2,26  1 000,0 1,24  27 000,0 0,181 





























370,0 2,19  1 100,0 1,18  29 000,0 0,177 
380,0 2,16  1 150,0 1,15  30 000,0 0,175 
390,0 2,13  1 200,0 1,12  31 000,0 0,173 
400,0 2,10  1 250,0 1,09  32 000,0 0,171 
410,0 2,07  1 300,0 1,07  33 000,0 0,169 
420,0 2,04  1 350,0 1,05  34 000,0 0,166 
430,0 2,01  1 400,0 1,03  35 000,0 0,163 
440,0 1,99  1 450,0 1,006  36 000,0 0,161 
450,0 1,96  1 500,0 0,986  37 000,0 0,158 
460,0 1,94  1 600,0 0,951  38 000,0 0,156 
470,0 1,91  1 700,0 0,918  39 000,0 0,153 
480,0 1,89  1 800,0 0,889  40 000,0 0,151 
490,0 1,87  1 900,0 0,862  41 000,0 0,149 
500,0 1,85  2 000,0 0,837  42 000,0 0,147 
520,0 1,81  3 000,0 0,664  43 000,0 0,145 
540,0 1,77  4 000,0 0,563  44 000,0 0,143 
560,0 1,73  5 000,0 0,496  45 000,0 0,141 
580,0 1,70  6 000,0 0,433  46 000,0 0,140 
600,0 1,66  7 000,0 0,387  47 000,0 0,138 
620,0 1,63  8 000,0 0,352  48 000,0 0,136 
640,0 1,60  9 000,0 0,325  49 000,0 0,135 
50 000,0 0,133       
51 000,0 0,132       
 
Приложение 10 




2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
январь 1,0046 1,0039 1,0028 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
февраль 1,0049 1,0034 1,0032 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
март 1,0198 1,0087 1,0036 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
апрель 1,0055 1,0027 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
май 1,0067 1,0031 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
июнь 1,0086 1,0048 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
июль 1,0054 1,0056 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
август 1,0049 1,0067 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
сентябрь 1,0203 1,0086 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
октябрь 1,0086 1,0092 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 




Таблица. – Универсальная таблица для расчета эффективности проекта 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Инвестиции, руб 114390 
         
Доход, руб 
 
24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные затра-
ты,  руб  
1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, 
руб  
1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 
 
22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб -114390 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконти-
рования, при r=0,20 
1 0.8333 0.6944 0.5787 0.4823 0.4019 0.3349 0.2791 0.2326 0.1938 
Чистый дисконтированный 
денежный поток, руб 
-114390 19828,33 16523,61 13769,68 11474,73 9562,27 7968,56 6640,47 5533,72 4611,44 
Накопленный ЧДДП, руб -114390 -94561,67 -78038,06 -64268,38 -52793,65 -43231,37 -35262,81 -28622,34 -23088,62 -18477,18 
 
 
Продолжение таблицы  
Показатели 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 





Доход, руб 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные затраты,  
руб 
1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, 
руб 
1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконтиро-
вания, при r=0,20 
0.1615 0.1346 0.1122 0.0935 0.0779 0.0649 0.0541 0.0451 0.0376 0.0313 0.0261 
Чистый дисконтированный 
денежный поток, руб 
3842,86 3202,39 2668,66 2223,88 1853,23 1544,36 1286,97 1072,47 893,73 744,77 620,64 





Показатели 2038 2039 2040 2041 2042 
Инвестиции, руб           
Доход, руб 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные затраты,  руб 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, руб 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконтирования, при r=0,20 0.0217 0.0181 0.0151 0.0126 0.0105 
Чистый дисконтированный денежный поток, руб 517,20 431,00 359,17 299,31 249,42 
Накопленный ЧДДП, руб 1993,98 2424,99 2784,16 3083,46 3332,89 
 






    лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
